

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Originale



**Deliberazione n°
100
in data 29/10/2021**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: "Lavori di realizzazione di tratto di marciapiede in via della Repubblica a Chiesina Uzzanese (PT)" - Approvazione variante finale - Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E41B20001080004 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8507195765

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 13.20, in video-conferenza, come da decreto Sindacale n. 04 del 18.03.2020, per riunione di Giunta Comunale, risultano presenti all'argomento:

			Presenti	Assenti
1	BERTI FABIO	Sindaco	X	
2	VIGNALI LORENZO	Vice Sindaco	X	
3	MAGRINI FABRIZIO	Assessore	X	
4	DI PASQUALE FEDERICA	Assessore	X	
5	BENEDETTI CATERINA	Assessore	X	
			5	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.a Grabau Francesca.

Il Sig. BERTI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO

CHE il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.1.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della diffusione dell'epidemia "Covid-19";

CHE in base all'articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 è consentito, in via temporanea e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;

VISTO il decreto sindacale n. 04 del 18/03/2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di svolgimento delle sedute con modalità telematiche del Consiglio;

PREMESSO che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite sistema zoom:

- a) di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
- b) di registrare la seduta;
- c) ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
- d) ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l'abbia già ricevuta

PREMESSO che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di discussione;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione di tratto di marciapiede in via della Repubblica a Chiesina Uzzanese (PT)" - Approvazione variante finale - Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E41B20001080004 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8507195765, **allegato A** alla presente;

VISTO il Progetto di Definitivo/Esecutivo relativo ai "*Lavori di Realizzazione di Marciapiede Pubblico lungo Via della Repubblica a Chiesina Uzzanese (PT)*" dell'importo complessivo di Euro 56.000,00, di cui Euro 46.338,93 per lavori, Euro 3.205,50 per oneri di sicurezza, Euro 6.455,57 per somme a disposizione dell'amministrazione, costituito da RELAZIONE TECNICA (**allegato 1** alla presente) E QUADRO ECONOMICO DI SPESA, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, ELENCO PREZZI UNITARI, CRONOPROGRAMMA, PIANO DI MANUTENZIONE, ELABORATO GRAFICO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA e PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, depositato agli atti dell'U.O. Lavori Pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta n° 68 del 09/09/2020;

VISTO il Nulla-osta per gli interventi in oggetto rilasciato dalla Provincia di Pistoia n° 165 del 07/09/2020;

CONSIDERATO che è stato svolto un sopralluogo congiunto tra l'Ufficio Tecnico del Comune di Chiesina Uzzanese e l'Ufficio Strade della Provincia di Pistoia ove si valutava una modifica al progetto approvato con Deliberazione di Giunta n° 68 del 09/09/2020 al fine di rendere maggiormente sicuro il transito pedonale mediante un percorso a raso protetto da cordolo di idoneo spessore in alternativa al marciapiede previsto oltre a dissuadere la sosta veicolare lungo il tratto di viabilità provinciale interessato dall'intervento;

RITENUTO quindi opportuno approvare i lavori suddetti, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

VISTO il Progetto di Definitivo/Esecutivo di variante relativo ai "*Lavori di Realizzazione di Marciapiede Pubblico lungo Via della Repubblica a Chiesina Uzzanese (PT) - VARIANTE*", depositato presso l'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente, dell'importo complessivo invariato di € 56.000,00 e costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- ELABORATO GRAFICO
- QUADRO DI RAFFRONTO

DATO ATTO che la presente deliberazione di approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo di variante avrà i medesimi effetti del permesso di costruire, così come stabilito dall'art. 134, comma 3, della L.R.T. n° 65 del 10/11/2014;

VISTA la trasmissione da parte della Provincia di Pistoia del Nulla Osta n° 182 in data 24/06/2021;

PRESO ATTO:

- che la perizia di variante in oggetto rispetta i limiti di legge ed è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già previsto e finanziato in quanto non ci sono maggiori oneri economici;
- che pertanto il presente progetto di variante, finalizzato al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, può essere ammesso ai sensi del suddetto disposto normativo, art. 106 comma 1 e comma 7 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- che l'operatore economico ha accettato l'esecuzione dei lavori in variante agli stessi patti e condizioni dell'originario affidamento;
- che tali modifiche rientrano tra le condizioni indicate dall'art. 106 comma 1 lettera c) e non alterano la natura generale del contratto;

VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00;

VISTI:

- il D.P.R. 05/10/2010, n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»" per le parti compatibili e non abrogate nei modi e tempi previsti dall'art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs 50/2016;
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174, convertito in Legge 07/12/2012, n° 213, **allegato B** alla presente deliberazione;

- L'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs n° 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174, convertito in Legge 07/12/2012, n° 213;

CON votazione unanime;

DELIBERA

1) Di approvare la narrativa in premessa, qui da intendersi reiterata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare per i motivi indicati in premessa il Progetto di Definitivo/Esecutivo di variante finale relativo ai "Lavori di realizzazione di tratto di marciapiede in via della Repubblica a Chiesina Uzzanese (PT)", depositato presso l'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente, dell'importo complessivo invariato di € 56.000,00 e costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA (Allegato 1 alla presente);
- ELABORATO GRAFICO;
- QUADRO DI RAFFRONTO;

3) Di dare atto che la copertura finanziaria, dell'importo complessivo delle opere, pari ad € 56.000,00, è garantita al Capitolo 2840/12 esercizio 2020 denominato "manutenzione straordinaria strade";

4) Di attestare che la presente delibera necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

5) Di attestare che la perizia di variante in oggetto rispetta i limiti di legge ed è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 56.000,00 già previsto e finanziato in quanto non ci sono maggiori oneri economici, comportando una mera variata distribuzione di spesa, l'importo necessario per i lavori rientra nell'importo complessivo di progetto già impegnato con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente n° 42 del 09/04/2020;

6) Di attestare che il presente progetto di variante, finalizzato al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non altera la sostanza del progetto e che pertanto può essere ammesso ai sensi del citato art. 106 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii.;

7) Di dare atto che tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e finanziario, conseguenti al presente atto deliberativo, spetteranno al Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente;

DELIBERA, altresì

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

8) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/00 e ss.mm.ii. al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.