

Decreto n° 18

Data adozione 22/12/2020

	COMUNE VAL DI ZOLDO	
--	----------------------------	--

PROVINCIA DI BELLUNO

OGGETTO : EVENTI METEOROLOGICI DEL 27-29 OTTOBRE 2018, DEL 15-16 NOVEMBRE 2019 E DEL 14 MAGGIO 2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FUSINE - PIAZZA ANGELINI - DALL'ESONDAZIONE DEL RIO TALINERA CON IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL PIAZZALE DELLA RIMESSA DEI MEZZI DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE AMBULANZE E DEI MEZZI COMUNALI - OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO [CUP (NUOVA ASSEGNAZIONE) B74H20004370001]. PRESA D'ATTO STATO DI URGENZA, AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON SOLLECITUDINE E DISPOSIZIONI AGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 26 ottobre è stato emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica (n. 62/2018) da parte del Centro Funzionale Decentrato per precipitazioni estese, per previsioni meteo da sabato 27 ottobre a martedì 4 novembre caratterizzate da precipitazioni estese, con quantitativi molto abbondanti nelle singole giornate e particolarmente elevati come dato complessivo (massimi anche di 250-350 mm, localmente oltre i 400 mm), venti forti/molto forti;
- in data 28 ottobre sono stati emessi un bollettino di criticità nazionale/allerta e un avviso di condizioni meteorologiche avverse dal Centro funzionale centrale - settore idro del dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischi idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile";
- dal giorno 28 ottobre e nei giorni successivi si è verificata di fatto una calamità naturale con vento caratterizzato da raffiche violentissime nei primi giorni e pioggia di forte e prolungata intensità per l'intero periodo (fino ad oggi). L'evento ha compromesso la viabilità pubblica, le reti elettriche e telefoniche (quest'ultime sia mobili che fisse) in diverse località, alcune delle quali sono rimaste a lungo isolate. Le principali arterie di collegamento della valle (S.P. n. 251 verso Longarone e verso Selva di Cadore, S.P. n.

347 verso Agordo e Cibiana) sono rimaste per diversi giorni chiuse al traffico veicolare, fatta eccezione per il transito dei mezzi di soccorso. Sono stati registrati numerosissimi schianti di alberi, distacchi dei manti di copertura di fabbricati, dissesti idrogeologici con smottamenti disseminati sul territorio, erosioni e allagamenti. Alcuni fabbricati sono stati evacuati per garantire la sicurezza degli abitanti. Il paese è rimasto privo di combustibile per diverse giornate ed in alcune frazioni è mancata l'acqua;

- a seguito della tempesta Vaia sono state effettuate varie segnalazioni di dissesti che si sono verificati su tutto il territorio comunale ed in particolare nella frazione di Fusine attraversata dal rio Talinera, che in occasione dell'evento era esondato a monte dell'attraversamento della strada provinciale SP251 e aveva creato delle erosioni spondali allo sbocco della tombinatura a valle del piazzale antistante l'autorimessa dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali;
- in occasione degli eventi del 15-17 novembre 2019 la situazione del rio Talinera si è ulteriormente aggravata e si è verificato un parziale cedimento delle murature d'argine e sifonamento in sponda sinistra, in corrispondenza di una abitazione con grave pregiudizio della viabilità, dei fabbricati e dell'incolumità dell'abitato in generale;
- per risolvere tali criticità sono stati avviati degli interventi di sistemazione e ripristino idraulico del rio Talinera a monte dell'attraversamento stradale della SP251 ed in particolare:
 - i lavori di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale sul torrente Ru Da Camp in località Foppa (Progetto n. 1351 del 02.05.2019 - FE-I1002.0 - CUP: H73H19000070001) con Soggetto Attuatore la Direzione Operativa Unità Organizzativa Forestale - Sede di Belluno (II lotto Rio Talinera);
 - l'intervento di sistemazione di "Via Col de la Menestra" in Comune di Val Di Zoldo (BL) (CUP: B77H19002270001 - CIG: ZB029DA37E) con Soggetto Attuatore il Comune di Val di Zoldo;
 - la S.U. n. 14/2019: Lavori di ripristino arginature tratto Rio Talinera in loc. Fusine Comune di Val Di Zoldo (BL) con Soggetto Attuatore la Direzione Operativa Unità Organizzativa Forestale - Sede di Belluno;
- il rio Talinera, già oggetto dei succitati interventi di sistemazione idraulica a monte dell'attraversamento stradale della SP 251, necessitava di urgente intervento anche a valle dell'attraversamento, come già segnalato a seguito della tempesta Vaia dal Comune di Val di Zoldo;
- nel piano degli interventi annualità 2020, con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Fusine, Piazza Angelini, con aumento sezione condotta attraversamento stradale e con il consolidamento scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi VVF ambulanze e mezzi comunali per un importo di quadro economico di importo complessivo pari a 450.000,00 euro;
- la scarpata a valle del piazzale dell'autorimessa risultava sempre più compromessa ad ogni evento di pioggia di forte intensità creando il rischio di ostruzione dello sbocco del tombotto di attraversamento;
- la mancata attivazione di un intervento urgente, in caso di ulteriori forti precipitazioni, avrebbe determinato ulteriore grave pericolo per l'incolumità dell'abitato di Fusine rischiando di compromettere l'accessibilità delle autorimesse dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze;
- accertata la necessità di intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, richiamato altresì il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione civile", con il verbale dello stato di urgenza prot. com.le n. 4066 in data 15/05/2020 si è proceduto in via d'urgenza interpellando ed affidando i lavori alla ditta Cadore Asfalti srl, con sede a Perarolo (BL) in Località Produttiva Ansogne P.IVA 00686360256 e a contattare l'ing.

Elena Bustreo di Agordo (BL), tecnico competente in materia, che si è reso subito disponibile ad effettuare le valutazioni per la definizione degli interventi da porre in atto e che ha tempestivamente provveduto ad effettuare un sopralluogo sul posto unitamente alla ditta esecutrice;

- a seguito della redazione del verbale di somma urgenza prot. com.le n. 4066 in data 15/05/2020 ed all'avvio dei lavori sono stati redatti ed approvati i seguenti atti:
 - la perizia giustificativa prot. com.le n. 4814 in data 11/06/2020 in seguito agli eventi della tempesta Vaia del 27-29 ottobre 2018 degli eventi del 15-16 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 per la messa in sicurezza dell'abitato di Fusine - Piazza Angelini – dall'esondazione del rio Talinera con il consolidamento della scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali, redatta ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile dell'Area Tecnica;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 11/05/2020, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio urgente, successivamente ratificata con delibera di Consiglio n. 13 del 29/05/2020, che prevedeva lo stanziamento in bilancio della somma relativa ai lavori oggetto della presente deliberazione;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 18/06/2020, con la quale è stato riconosciuto riconosciuto che gli affidamenti di cui ai verbali ed alle perizie giustificative sopra citati sono imputabili allo stato di somma urgenza conseguente ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale ed imprevedibile e che l'importo degli interventi è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, approvando la spesa per complessivi Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) ed autorizzando il necessario impegno in apposito capitolo di bilancio;
 - il decreto sindacale n. 9 in data 22/06/2020 ad oggetto: Eventi meteorologici del 27-29 ottobre 2018, del 15-16 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 – Intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Fusine - piazza Angelini – dall'esondazione del rio Talinera con il consolidamento della scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali (CUP b73h20000070001). Presa d'atto stato di urgenza, autorizzazione a procedere con sollecitudine e disposizioni agli uffici comunali;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29/06/2020, con la quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi agli affidamenti di somma urgenza svolti e citati in premessa relativi all'intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Fusine - piazza Angelini – dall'esondazione del rio Talinera con il consolidamento della scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali, per complessivi Euro 450.000,00, di cui di cui Euro 335.162,68 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed Euro 114.837,32 per somme a disposizione, di cui al verbale di somma urgenza ed alla relativa perizia giustificativa soprarichiamati, provvedendo alla copertura finanziaria della spesa suddetta;
 - la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 206 in data 09/07/2020 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva pari ad Euro 408.898,47 (Euro 335.162,68 per lavori + Euro 73.735,79 per I.V.A.) per l'esecuzione dei lavori, come risultante dal quadro economico approvato, a favore della ditta Cadore Asfalti srl e la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 154 in data 22/05/2020 con la quale è stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori ed il supporto al RUP all'ing. Elena Bustreo, con studio in via Roberto Paganini, 28/A, 32100 Agordo (BL), C.F. BSTLNE79R60D530Y, P.IVA 01050990256 per un importo complessivo di

- Euro16.000,00= + oneri previdenziali al 4% (Euro 640,00=) + IVA al 22% (Euro 3.520,00=) per un importo complessivo di Euro 20.160,00=;
- i lavori di sistemazione idraulica sul Rio Talinera, a monte dell'attraversamento stradale della SP 251, con Soggetto Attuatore la Direzione Operativa Unità Organizzativa Forestale - Sede di Belluno risultano conclusi;
 - l'intervento inserito nel piano degli interventi per l'annualità 2020, con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, che prevedeva la messa in sicurezza dell'abitato di Fusine, Piazza Angelini, con aumento sezione condotta attraversamento stradale e con il consolidamento scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi VVF ambulanze e mezzi comunali per un importo di quadro economico di importo complessivo pari a 450.000 euro, è stato sospeso a causa di una perdita dell'acquedotto che ha compromesso le operazioni di ritombamento del manufatto, giusto verbale in data 14/09/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4654 del 29 ottobre 2018 - Dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile a causa degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601 del 1 agosto 2019 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 - Proroga di 12 mesi stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

CONSTATATO che:

- a causa dell'aggravarsi delle condizioni di stabilità del fronte conseguente alle ingenti perdite dell'acquedotto che rischiano di far franare la sede stradale, si rende necessario proseguire la berlinese di micropali provvisoria a sostegno della strada provinciale SP n. 251 e provvedere alla posa di una nuova tubazione con elementi scatolari prefabbricati modulari rinforzati aventi calcestruzzo resistente per carichi stradali di 1a categoria con sezione della dimensione di 2,00 m x 2,00 m;
- con nota del Commissario Delegato ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 prot. n. 472126 in data 05/11/2020, assunta al prot. com.le n. 9606 in data 05/11/2020, è stato autorizzato l'avvio

degli ulteriori lavori per il ripristino del dissesto attribuendo una nuova assegnazione per un importo pari ad Euro 200.000,00, in aggiunta all'importo di Euro 450.000,00 già concesso;

- la mancata attivazione di un intervento urgente, in caso di ulteriori forti precipitazioni, determinerebbe ulteriore grave pericolo per l'incolumità dell'abitato di Fusine e rischierebbe di compromettere l'accessibilità delle autorimesse dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.lgs 50/2016 ed in particolare i seguenti commi:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PRESO ATTO della possibilità di applicazione delle deroghe consentite dalle richiamate O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 e O.C.D.P.C. n. 601 del 1 agosto 2019;

VISTO il verbale aggiuntivo prot. com.le n. 9903 in data 17/11/2020 relativo allo stato di urgenza redatto a seguito dell'aggravarsi dei dissesti innescati dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale a seguito della tempesta Vaia del 27-29 ottobre 2018 ed i successivi eventi del 15-16 novembre 2019 e del 14 maggio 2020, con specifico riguardo alla messa in sicurezza dell'abitato di Fusine - Piazza Angelini - dall'esondazione del rio Talinera con il consolidamento della scarpata a valle dei piazzale della rimessa dei mezzi dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

ATTESO che con il sopraccitato verbale:

- è stato interpellato il direttore dei lavori già incaricato ing. Elena Bustreo, con studio in via Roberto Paganini, 28/A, 32100 Agordo (BL), richiedendo la redazione degli elaborati da allegare alla perizia giustificativa delle opere aggiuntive e ad eseguire la direzione lavori, il quale si è reso subito disponibile ad effettuare le valutazioni per la definizione

degli interventi da porre in atto e che ha tempestivamente provveduto ad effettuare un sopralluogo sul posto;

- è stata immediatamente interpellata la medesima ditta incaricata precedentemente ditta Cadore Asfalti srl, con sede a Perarolo (BL) in località Produttiva Ansogne P.IVA 00686360256, Cadore Asfalti srl, con sede a Perarolo (BL) in località Produttiva Ansogne P.IVA 00686360256, che ha dichiarato di avere mezzi e personale adeguati per il loro regolare svolgimento;

VISTI:

- la successiva perizia giustificativa prot. com.le n. 10198 in data 27/11/2020 in seguito agli eventi della tempesta Vaia del 27-29 ottobre 2018 degli eventi del 15-16 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 per la messa in sicurezza dell'abitato di Fusine - Piazza Angelini – dall'esondazione del rio Talinera con il consolidamento della scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali - opere aggiuntive e di completamento, redatta ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- gli elaborati depositati a firma del Direttore dei Lavori ing. Bustreo, con studio in Agordo (BL), via Roberto Paganini 28/A: SU2.A01 elenco prezzi unitari, SU2.A02 computo metrico estimativo, SU2.A03 quadro economico delle opere aggiuntive e di completamento, SU2.D01 planimetria stato di fatto, SU2.D02 planimetria e sezione tipologica delle opere di completamento, SU2.D03 sezioni trasversali, SU2.D04 profilo longitudinale, con particolare riguardo all'elaborato quadro economico delle opere aggiuntive e di completamento che prevede una spesa per i lavori di Euro 155.450,00 compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa (Euro centocinquantacinquemilaquattrocentocinquanta/00), una spesa per somme a disposizione pari ad Euro 44.550,00 (Euro quarantaquattromilacinquecentocinquanta/32), per un importo complessivo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18/12/2020 con la quale:

- si è provveduto all'approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa aggiuntivi e, conseguentemente, alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa, a norma dell'articolo 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 163 D. Lgs. 50/2016;
- è stato approvato l'affidamento dei lavori e dei servizi indicati nel verbale di somma urgenza e nella perizia giustificativa ed autorizzato il necessario impegno di spesa per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00), di cui Euro 155.450,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed Euro 44.550,00 per somme a disposizione;

DATO ATTO che le suddette spese possono trovare copertura, a seguito della ratifica contenuta nell'allegato della delibera di Giunta Comunale n. 93 del 12/11/2020, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 26/11/2020, alla scheda di bilancio n. 460000, Mis. 11 – Prog. 01 – Tit. 2 – Mac. 02, con all'oggetto: “Intervento danni maltempo ottobre 2018 - Loc. Fusine aumento sezione condotta attraversamento stradale - consolidamento scarpata a valle del piazzale magazzini comunali (Ord. 4 del 21/04/2020)” del Bilancio di Previsione 2020/2022 per l'annualità 2020;

DATO ATTO che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi

delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RICHIAMATA la nota del Commissario Delegato ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 prot. n. 472126 in data 05/11/2020, assunta al prot. com.le n. 9606 in data 05/11/2020, con la quale, oltre ad autorizzare l'avvio dei lavori, viene informato il soggetto attuatore che l'intervento in oggetto è stato inserito nella 10^a rimodulazione del Piano interventi di cui all'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. del 4 aprile 2019 e che la rimodulazione è stata oggetto di approvazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile;

PRESO ATTO che l'ordinanza del commissario delegato n. 4 del 21 aprile 2020, nell'individuare i soggetti attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha specificato la necessità di fornire ai medesimi le indicazioni operative tenuto conto, tra l'altro, delle diverse specificità di settore, nonché delle disposizioni già impartite dal Commissario Delegato con varie note commissariali del 21/01/2019, nonché con nota n. 55586 del 08/02/2019, e ribadite da ultimo con O.C. n. 12/2019;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

CONSIDERATO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Val di Zoldo è stato nominato con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali relativamente alla realizzazione del seguente intervento: "Intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Fusine, Piazza Angelini, con aumento sezione condotta attraversamento stradale e con il consolidamento scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi VVF ambulanze e mezzi comunali";

PRESO ATTO che l'intervento riguardante le opere aggiuntive e di completamento come esplicitate nelle citata perizia giustificativa presenta il seguente quadro economico:

A. LAVORI

1 Lavori già ribassati € 151.778,62

2 Oneri di sicurezza € 3.671,38

TOTALE LAVORI € 155.450,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1 Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti € 454,36

2 Indennità di esproprio e occupazione temporanea € - - -

3 Ripristino e spostamento sottoservizi € - - -

4 Incentivi (2% sul totale dei lavori) € - - -

5 Spese tecniche € 7.800,00

6 CNPAIA spese tecniche € 312,00

7 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi IVA compresa € - - -

8 IVA sui lavori 22% € 34.199,00

9 IVA su spese tecniche 22% € 1.784,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 44.550,00

TOTALE PROGETTO € 200 000,00

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 18.04.2016, n. 50, relativamente all'attuazione del presente intervento, è l'arch. Francesco Pancotto, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo;

RITENUTO pertanto di prendere atto della approvazione della documentazione sopracitata relativa all'Intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Fusine, Piazza Angelini, con aumento sezione condotta attraversamento stradale e con il consolidamento scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi VVF ambulanze e mezzi comunali - opere aggiuntive e di completamento e di disporre l'attuazione di tutte le operazioni e procedure necessarie per l'esecuzione della somma urgenza, dando mandato agli uffici comunali di provvedere in merito, ciascuno per le proprie competenze;

VISTO il D.lgs 18.4.2016, n. 50;

VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

1. che le premesse vengono poste a dispositivo del presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 99 del 18/12/2020, del verbale stato di urgenza prot. com.le n. 9903 in data 17/11/2020, della successiva perizia giustificativa prot. com.le n. 10198 in data 27/06/2020 e della documentazione ad essa allegata - SU2.A01 elenco prezzi unitari, SU2.A02 computo metrico estimativo, SU2.A03 quadro economico delle opere aggiuntive e di completamento, SU2.D01 planimetria stato di fatto, SU2.D02 planimetria e sezione tipologica delle opere di completamento, SU2.D03 sezioni trasversali, SU2.D04 profilo longitudinale - redatti in seguito agli eventi della tempesta vaia del 27-29 ottobre 2018 degli eventi del 15-16 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 per la messa in sicurezza dell'abitato di Fusine - piazza Angelini - dall'esondazione del rio Talinera con il consolidamento della scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali - opere aggiuntive e di completamento, atti stilati ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per fronteggiare la situazione, per complessivi Euro 200.000,00, di cui Euro 155.450,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed Euro 44.550,00 per somme a disposizione;
3. **DI AUTORIZZARE** a procedere con sollecitudine per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
4. **DI DISPORRE** l'attuazione di tutte le operazioni e procedure necessarie per l'esecuzione della somma urgenza, dando mandato agli uffici comunali di provvedere in merito, ciascuno per le proprie competenze, approvando altresì al contempo il quadro economico dell'opera come meglio specificato in premessa;

- 5. DI DARE ATTO** che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 18.04.2016, n. 50, relativamente all'attuazione del presente intervento, è l'arch. Francesco Pancotto, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo;
- 6. DI DARE ATTO** che la presente approvazione equivale a permesso di costruire ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001;
- 7. DI DARE ATTO** che la relativa spesa di Euro 200.000,00= trova imputazione alla scheda di bilancio n. 460000, Mis. 11 – Prog. 01 – Tit. 2 – Mac. 02, con all'oggetto: “Intervento danni maltempo ottobre 2018 - Loc. Fusine aumento sezione condotta attraversamento stradale - consolidamento scarpata a valle del piazzale magazzini comunali (Ord. 4 del 21/04/2020)” del Bilancio di Previsione 2020/2022 per l'annualità 2020;
- 8. DI DARE ATTO** che con il presente decreto, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dai D.P.C.M. emanati, ci si avvale delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi.

IL SINDACO
Dott. Camillo De Pellegrin

.....

Procedimento istruito dal Funzionario Pancotto Francesco

N. ____/ 2021 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale

CERTIFICA

CHE il presente Decreto

- È stato pubblicato all'albo pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE
Calchera Adriano