COMUNE DI BORGO MANTOVANO

(Provincia di Mantova)

REALIZZAZIONE AREA GIOCO INCLUSIVA NEL PARCO COMUNALE DI VIA NUVOLARI A REVERE

IMPRESA ESECUTRICE:
SARBA SPA, via Dei Trasporti 7/9 - Fossoli di Carpi (Mo)
CIG: ZED310846D

DICHIARAZIONE SUI CREDITI DELL'IMPRESA

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visti gli atti relativi ai lavori sopraindicati in possesso dell'Ufficio

DICHIARA

che l'Impresa Esecutrice dei lavori in oggetto non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi né ha comunque disposto dei crediti stessi e che non esistono impedimenti comunque notificati sulle somme da corrispondere alla suddetta impresa in relazione ai succitati lavori.

BORGO MANTOVANO (MN), li 14/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Cristian Baroni

COMUNE DI BORGO MANTOVANO - (MN) -

DICHIARAZIONE CIRCA GLI AVVISI AD OPPONENDUM

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visti gli atti relativi ai lavori sopraindicati in possesso dell'Ufficio

DICHIARA

che non occorre provvedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché i lavori si svolgono e si svolgeranno senza occupazione permanente o temporanea di terreno di proprietà di terzi.

BORGO MANTOVANO (MN), li 14/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Cristian Baroni

COMUNE DI BORGO MANTOVANO - (MN) -

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

(Provincia di Mantova)

REALIZZAZIONE AREA GIOCO INCLUSIVA NEL PARCO COMUNALE DI VIA NUVOLARI A REVERE

IMPRESA ESECUTRICE:

SARBA SPA, via Dei Trasporti 7/9 - Fossoli di Carpi (Mo)
CIG: ZED310846D

CERTIFICATO N°1 per il pagamento dell'unica rata di ...	**€**	**23.754,00**
IVA (22%) ...	**€**	**5.225,88**
Sommano ...	**€**	**28.979,89**

CERTIFICATI EMESSI PRECEDENTEMENTE		
N°	DATA	IMPORTO
	TOTALE	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la determinazione 138 del 19/03/2021, con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma netta di € 22,770,00 a cui si aggiunge la somma netta di € 984 per oneri per la sicurezza;

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle provviste a piè d'opera ascende al netto a € 16,341,42 cioè:

per lavori e somministrazioni	€	22.770,00		
per provviste a piè d'opera	€	-		
per oneri sicurezza	€	984,00		
sommano	€	23.754,00	€	23.754,00
da cui detraendo:				
1) 0.5% per infortuni: escluso sal finale				
2) Ammontare certific. precedenti	€	-		
Totale deduzioni	€	-	€	-
Risulta il credito dell'Impresa in			€	23.754,00
che si arrotonda a				

Si Certifica che, a termini dell'art.27 del C.S.d'Appalto e Art.7 del Contratto di Appalto, **si può pagare all'impresa la rata di € 23,754,00 oltre all'IVA del 22% pari a € 5,225,88 quindi per complessivi € 28,979,89; (diconsi Euro ventottonovecentosettantanove/89).**

BORGO MANTOVANO (MN), li 14/06/2021

COMUNE DI BORGO MANTOVANO - (MN) -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Cristian Baroni