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REGIONE LOMBARDIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

di cui  al l’art .102,  comma 2 del  D.Lgs.  18 .04.2016,  N.50  

così  come integrato  e corretto dal l’art .66 del  D.Lgs.  19.04.2017,  N.56  

Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE ASFALTATURE IN COMUNE DI 

BORGO MANTOVANO (MN) VIA DEI POETI REVERE E VIA 

FRATELLI ROSSELLI (VILLA POMA). 

Localizzazione: Borgo Mantovano (MN) – Via dei Poeti . 

Riferimenti Catastali: non necessari 

Codice Unico di Progetto CUP: B37H20014470004. 

Codice Identificativo di Gara CIG: 8576531945 

Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la Sicurezza: Geom. 

CRISTIAN BARONI – Responsabile del Settore opere e lavori pubblici, beni immobili e 

conservazione del patrimonio del Comune di Borgo Mantovano (MN). 

Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza durante la 

progettazione dell’opera: Arch. MATTEO VAIRO con studio in via Garibaldi n.21/D 

Borgo Mantovano (MN) – Revere, inscritto all’ordine degli Architetti, Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori della Provincia di Mantova al numero 465. 

Certificato di regolare esecuzione: Arch. MATTEO VAIRO con studio in via Garibaldi 

n.21/D Borgo Mantovano (MN) – Revere, redatto ai sensi dell’art.102 comma 2 del 

D.Lgs. n.50/2016 così come integrato e corretto dall’art.66 del D.Lgs. 56/2017 per 

appalti di limitata entità (di importi uguali o inferiori ad €.1.000.000,00 euro) dal 

Direttore dei Lavori con successiva conferma da parte del Responsabile del 

Procedimento. 

Impresa esecutrice: I.C.S. SRL con sede in Via Pierobon 5/7 Limena (PD) (P.IVA. n. 

01845770286); 

Contratto principale: stipulato in data 10/3/2021 presso gli Uffici dell’Amministrazione 

Comunale di Borgo Mantovano (MN), Rep. n.68 del 10.03.2021; 

 

A) RELAZIONE SUL CONTO FINALE (art.14, comma 1 lett. e) D.M 49/2018) 
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Progetto Preliminare (Studio di Fattibilità Tecnico Economica): affidato all’Arch. 

MATTEO VAIRO con Determinazione del Responsabile del Servizio n.591 del 

13.11.2020. Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.177 del 11/11/2020; 

Progetto Definitivo-Esecutivo: affidato all’Arch. MATTEO VAIRO con 

Determinazione del Responsabile del Servizio n.591 del 13.11.2020, approvato dal 

Comune di Borgo Mantovano viste le linee guida n° 4 in attuazione del DLgs. 50/2016 

(procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria). 

Importo progetto esecutivo: vista la delibera di giunta Comunale n° 199 del 16/12/2020 

il progetto esecutivo è stato approvato per una spesa complessiva di 94.000,0 € incluso 

iva di cui €. 65.066,68 per lavori a base d’asta, €. 1.952,00 per oneri della sicurezza 

26.981,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come evidenziato nel 

seguente quadro economico: 

I QUADRO ECONOMICO GENERALE DEGLI INTERVENTI 
  

A) 
  

Lavori di sistemazione asfaltature in Comune di Borgo Mantovano (MN) via Dei Poeti 
Revere e via Fratelli Rosselli Villa Poma   

A1   Lavori a misura in via Dei Poeti - Revere   

  A1-1 SCAVI €          913,50 

  A1-2 DEMOLIZIONI €       4.174,24 

  A1-3 SMALTIMENTO RIFIUTI €       3.043,25 

  
A1-4 CHIUSINI MESSA IN QUOTA €       1.616,72 

  A1-5 POSA TUBO DI ATTRAVERSAMENTO STRADA €         917,23 

  A1-6 COSTRUZIONE  MURO DI SOSTEGNO LATO STRADA €       9.328,26 

  
A1-7 SISTEMAZIONE FONDAZIONE  STRADALE IN PROSSIMITA' DEL MURO DI 

SOSTEGNO A LATO STRADA €       1.146,64 

  A1-8 CONGLOMERATI BITUMINOSI DI FINITURA €     10.597,67 

  A1-9 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE €       1.071,44 

    Totale per lavori A1: €     32.808,95 

        
A2   Lavori a misura in via Fratelli Rosse/li - Villa Poma   

  A2-1 DEMOLIZIONI €       7.050,00 

  A2-2 SMALTIMENTO RIFIUTI €      1.624,32 

  A2-3 MESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE €          923,84 

  A2-4 CONGLOMERATI BITUMINOSI €     20.811,60 

  A2-5 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE €       1.847,98 

    Totale per lavori A2: €     32.257,74 

        

    
Importo Totale lavori al 

netto A1+A2 
€     65.066,68 

        
A3   Oneri per l'attuazione dei oiani di sicurezza   

  A3-1 spesa per la sicurezza inclusa (SSI) 2% €      1.301,33 
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  A3-2 spesa per la sicurezza speciale (SSS) 1% €          650,67 

    
Totale per oneri della 

Sicurezza A2 
€       1.952,00 

      Importo totale 
dell'appalto A1+A2+A3 

€     67.018,69 

        
B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione   
B1 

  
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dalle somme a base d'asta (Oneri 
compresi) 

€               - 

B2   Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) €               - 

B3 
  

Imprevisti circa il 5% delle somme a base d'asta €       3.350,93 

B4   Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €               - 

B5 
  

Accantonamento per inflazione di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. €               - 

B6 
  

per i dipendenti: incentivo alla progettazione (art.113, co.2, D.lgs.50/2016) - percentuale 
del 2% 

€       1.340,37 

    
Somma B1+82+83+84+85+86 €       4.691,31 

B7 
  

Compensi professionali: 
  

  
B7-1 Sviluppo progettazione per i_lavori di sistemazione delle asfaltature in Comune di borgo 

Mantovano (MN) via Dei Poeti Revere e via Fratelli Rosselli Villa Poma - Progetto 
definitivo- 

  

  B7-2 Progettazione, coordinamento e sicurezza in cantiere secondo il D.Lgs. 81/2008 

      

  B7-3 Direzione Lavori in cantiere   

  B7-4 Contabilità dei lavori: capitolati, contratti e liquidazione     

  B7-5 Completamento pratica: collaudi e certificato di regolare esecuzione   

    
Somma B7-1+B7-2+B7-3+B7-4+B7-5   €       

7.255,67 
B8 B8-1 Contributi previdenziali C.N.P.A.I.A 4% su voci B1 €          290,23 

  
I 

Somma 87+88 €       7.545,90 

        
B9   IVA 22% su lavori voce A €     14.744,11 

    
Totale B-1+B-2+B-3+B-4+B-5+B-

6+B-7+B-8+B-9 
€     26.981,32 

        

I I 
    

I
mporto 
Totale 
opere 

€     94.000,00 

 

 

Finanziamento progetto: l’opera di che trattasi di complessivi €. 94.000,0 è stata 

finanziata come segue:  

- Il Comune di Borgo Mantovano (MN) trova disponibilità con fondi 

dell’Amministrazione Comunale di Borgo Mantovano (MN). 

Direzione dei Lavori: con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 591 del 

13/11/2020 è stato affidato l’incarico di Direttore dei Lavori all’Arch. MATTEO VAIRO 

con studio in via Garibaldi n.21/D di Borgo Mantovano (MN) – Revere; 

C
om

un
e 

di
 B

or
go

 M
an

to
va

no
 -

 P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

71
77

/2
02

1 
de

l 2
6/

05
/2

02
1 

13
.1

2.
13



 

 

-4- 

 

Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la Sicurezza: Geom. 

CRISTIAN BARONI – Responsabile del Settore opere e lavori pubblici, beni immobili e 

conservazione del patrimonio del Comune di Borgo Mantovano (MN). 

Appalto dei lavori: a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici n.700 del 18/12/2020 è stata attivata la gara d’appalto con procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 così come 

modificato dalla legge 120 dell’11/9/2020. 

Successivamente con Deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.726 

del 28/12/2020 si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto. I lavori sono stati affidati 

alla Ditta I.C.S. SRL con sede in Limena (PD) in via Pierobon 5/7 (P.IVA. n. 

01845770286), migliore offerente, che ha fatto un ribasso del 1,21% per complessivi 

€.64.279,67 oltre oneri sicurezza e IVA 22% per un totale di 80.802,28; €, così come 

risulta dal verbale della Commissione di gara. 

Ditta Appaltatrice: I.C.S. SRL con sede in Limena (PD) in Via Pierobon 5/7 (P.IVA. n. 

01845770286); 

Contratto di appalto: stipulato in data 10.03.2021 presso gli Uffici 

dell’Amministrazione Comunale di Borgo Mantovano (MN); ), Rep. n.68. 

Importo contrattuale: la Ditta Appaltatrice ha offerto di eseguire le opere progettate per 

l’importo netto di €.64.279,37 a cui vanno aggiunti €.1.952,00 per oneri della Sicurezza 

per un totale di €.66.231,37 e l’IVA di Legge (il 22% del totale netto ai sensi della 

L.445/78 art.3) per un importo complessivo finale di € 80.802,28. 

Cauzione e polizze assicurative: La Ditta Appaltatrice, a copertura degli oneri per il 

mancato ed inesatto adempimento degli obblighi contrattuale, ha presentato garanzia 

definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.1746693, stipulata con la Compagnia “Elba 

Assicurazioni” agenzia di San Marco (PD), in data 19.02.2021, per un importo garantito 

di €.3.312,0 (Tremilatrecentododici/00) pari al 5% dell’importo netto contrattuale. 

La Ditta Appaltatrice, ai sensi dell’art.93 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.35 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, ha prodotto polizza di assicurazione 

n.1/40027/60/156851821rilasciata in data 27/12/2018 da “Unipol Sai” Agenzia di 

Pordenone (PN), per un importo garantito di €.10.000.000 (Diecimilioni/00), a copertura 

dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, subiti dalla Stazione Appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 
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preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 

azione di terzi o cause di forza maggiore, prevedendo, anche, una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori, per un massimale 

per sinistro di €.1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00). 

Notifica preliminare redatta ai sensi dell’Art.99 del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, 

integrato e modificato con il D.Lgs. n.106 del 03.08.2009: inviata in data 08/03/2021 

prot. n.14278/2021 all’Agenzia di Tutela della Salute, Direzione Provinciale del Lavoro 

di Mantova e Comune di Borgo Mantovano (MN). 

Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto sotto le 

riserve di legge alla Ditta Appaltatrice I.C.S SRL in data 09.03.2021 con effettivo inizio 

dei lavori il giorno 09.03.2021. Per l’esecuzione dei lavori concordati erano stabiliti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto n.90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e continui 

decorrenti dalla data di inizio dei lavori per un tempo utile che veniva a scadere il giorno 

07.06.2021; 

Proroghe concesse e sospensioni lavori: durante l’esecuzione i lavori non sono stati 

sospesi. 

Certificato di fine lavori: in data 06.05.2021 la Direzione Lavori e la Ditta Appaltatrice 

hanno sottoscritto regolare certificato di ultimazione lavori con elenco allegato delle 

lavorazioni di dettaglio da eseguirsi entro la data del 07.06.2021. La Ditta Appaltatrice 

ha completato le opere anticipatamente e in data 06.05.2021 viene compilato il certificato 

definitivo di fine lavori a conclusione di tutte le opere appaltate. 

Scadenza definitiva del tempo utile: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito 

in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi e continui è stato rispettato. 

Sub-affidamenti: la Ditta Appaltatrice non ha chiesto di sub-affidare nessuna 

lavorazione. 

Sub-appalti: --- nessuno -- 

Contabilità 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 05/05/2021 coincidente con Sal 

finale (unico): è stata redatta la contabilità relativa al 1° SAL, corredata dal libretto delle 

misure e delle provviste n.1, registro contabilità, sommario del registro contabilità n.1, 

stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento n.1 di importo netto di 

€.66.231,35 più IVA (22%) pari a €.14.570,90 per un totale di €.80.802,25  
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Descrizione dei lavori eseguiti al 1° Stato Avanzamento Lavori: i lavori eseguiti dalla 

Ditta Appaltatrice riguardarono principalmente: 

VIA DEI POETI 

- Tombinamento parziale fosso; 

- Attraversamento tubazione per scarico acque piazzale casa di riposo 

- Fornitura e posa di nuovi pozzetti raccolta acque meteoriche; 

- Raschiatura manto stradale attuale 

- Nuovo manto stradale 

- Segnaletica orizzontale 

VIA FRATELLI ROSSELLI 

- Raschiatura manto stradale attuale 

- Messa in quota di chiusini stradali 

- Nuovo manto stradale 

- Segnaletica orizzontale 

 

Ordini di Servizio: durante l’esecuzione dei lavori la Direzione Lavori non ha emesso 

ordini di servizio. 

Comunicazioni della Direzione dei Lavori: le comunicazioni alla Ditta Appaltatrice 

sono state impartite di volta in volta durante l’esecuzione dei lavori. 

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed 

alle disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori; 

Lavori in economia: in corso di esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti dalla Ditta 

Appaltatrice lavori in economia. 

Ultimazione dei lavori: il giorno 06.05.2021 il Direttore Lavori in contraddittorio con la 

Ditta Appaltatrice ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti sulla scorta degli elaborati 

progettuali, nonché dei documenti di gestione del cantiere.  

Stato Finale dei Lavori dell’Impresa (coincidente al primo SAL): è stata redatto in 

data 13.05.2021 la contabilità relativa allo stato finale dei lavori dell’impresa, 

dell’importo complessivo totale netto di €.66.231,35 compreso gli oneri per la sicurezza. 

Certificati in acconto e saldo: durante il corso dei lavori sono stati emessi, a favore 

della Ditta Appaltatrice n.1 certificato di pagamento in acconto e saldo, come appresso 

riportato, per l’importo complessivo netto di €.66.231,35. 
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- Certificato di pagamento n.1 in data 14.05.2021: €.80.282,25 - saldo 

Totale Certificati di pagamento: €.80.282,25 

Contabilità finale della Ditta Appaltatrice: la contabilità finale importa 

complessivamente al netto: 

a) Lavori a misura €.64.279,35 

b) Oneri per la sicurezza €.  1.952,00 

 Totale stato finale €.66.231,35 

Credito dell’Impresa (dedotto come segue) 

a) Ammontare dello Stato finale  €.66.231,35 

b) Ammontare dei certificati emessi €.66.231,35 

Credito/Debito dall’Impresa €.       00,00 

Invariabilità del corrispettivo: per il contratto d’appalto principale con la Ditta 

Appaltatrice non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 

dell’art.1664 del Codice Civile, come previsto dall’articolo 8 del contratto stesso. 

Anticipazione in denaro: in corso di esecuzione dell’opera non sono state effettuate 

dalla Ditta Appaltatrice delle anticipazioni in denaro. 

Variazioni apportate: sono state apportate variazioni che non hanno reso necessario 

perizia. 

Riserve dell’Impresa: la Ditta Appaltatrice ha firmato il registro di contabilità finale 

senza riserve. 

Infortuni in corso di lavoro: nel periodo in cui si sono svolti i lavori in oggetto nel 

cantiere non si sono verificati infortuni sia per quanto riguarda l’impresa principale I.C.S. 

SRL sia per tutte le altre imprese in sub-appalto impegnate sul cantiere. 

Assicurazione degli operai: la Ditta Appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri 

operai contro infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Padova.  

La Stazione Appaltante ha acquisito relativamente alla Ditta Appaltatrice il documento 

unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in data 27/01/2021 all’atto della firma 

dell’assegnazione del contratto d’appalto di cui alla L.266/2002 e s.m.i. 

Dichiarazioni di conformità esecuzione a regola d’arte di opere ed impianti: la Ditta 

Appaltatrice ha consegnato alla Direzione dei Lavori le seguenti dichiarazioni e 

certificazioni:  

----- 
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Dichiarazione relativa al regolare smaltimento del materiale di risulta: la Ditta 

Appaltatrice ha presentato alla Direzione dei Lavori riscontro che lo smaltimento dei 

materiali di risulta, macerie, ecc. provenienti dalle demolizioni e scavi è avvenuto in 

modo regolare presso discariche autorizzate così come evidenziato dal formulario di 

ritiro dei rifiuti in cantiere da parte della Superbeton. con sede in Poggio Rusco (MN) in 

via G. Marconi n.184 relativamente al ritiro e smaltimento di “Rifiuti misti dell’attività di 

costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903” 

effettuata presso il cantiere in oggetto. 

Avviso ai creditori: È stata richiesta ed effettuata la pubblicazione degli avvisi ai 

creditori da parte dell’l’Amministrazione Comunale di Borgo Mantovano (MN) la quale 

non ha ricevuto, nei termini di legge, alcun reclamo od opposizione al pagamento dei 

crediti alla Ditta Appaltatrice. 

Cessione dei crediti da parte della Ditta Appaltatrice: in data 04.05.2021 la Ditta 

Appaltatrice dichiarava di non avere ceduto l’importo dei suoi crediti, né di aver 

rilasciato deleghe o procure a favore di terzi perciò si può attestare che, per i lavori in 

parola, la Ditta Appaltatrice ai sensi dell’art.217 del D.Lgs.50/2016 non ha alcun 

impedimento sulle somme da ricevere in pagamento. 

Quadro economico finale dell’opera: è stata redatta in data 13.05.2021 la contabilità 

definitiva con quadro economico finale di tutte le spese effettuate per la realizzazione del 

progetto, dell’importo complessivo finale pari a €.80.802,25, compreso oneri per la 

sicurezza e quant’altro compreso nell’appalto generale di realizzazione dell’opera. 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO VIA DEI POETI 

 

A) Per esecuzione lavori  

A1 Lavori a misura  

A1-1 SCAVI  

A1-1.1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici €.   966,40 

A1-2 DEMOLIZIONI   

A1-2.1 Fresatura a freddo €.   3746,76 

A1-2.2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato cementizio €.   0.0 

A1-2.3 Taglio demolizione e rifacimento manto stradale per posa 

condotte interrate  

 

€ 0.0 

A1-3 SMALTIMENTO RIFIUTI  

A1-3.1 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti 

rifiuti urbani e speciali non pericolosi 

€.   3.075,35 

A1-3.2 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti 

rifiuti urbani e speciali non pericolosi 

€.   801,05 
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A1-4 CHIUSINI MESSA IN QUOTA €.   4.194,84 

 

A1-4.1 Messa in quota di chiusini e griglie € 923,84 

A1-5 POSA TUBO ATTRAVERSAMENTO  

A1-5.1 FeP pozzetto d'ispezione (80x80 h100) in c.a. €.   0.0 

A1-5.2 Chiusino in ghisa sferoidale €    0.0 

A1-5.3 Tubazione circolare in PVC rigido - SN8 diametro 125 € 151,96 

A1-5.4 Supplemento per formazione di soletta di protezione 

tubazione 

€ 0,0 

A1-6 COSTRUZIONE MURO SOSTEGNO  

A1-5.1 Casseforme per getti in calcestruzzo € 0.0 

A1-5.2 Getto di pulizia (magrone) € 3.351,77 

A1-5.3 Getto per muretto € 0.0 

A1-5.4 Acciaio tondo € 0.0 

A1-5.4 Rete di acciaio elettrosaldata € 0.0 

A1-5.4 FeP di sponda rivestita in cemento armato con rete a 

protezione della sponda 

€ 0.0 

A1-7 COSTRUZIONE MURO SOSTEGNO  

A1-7.1 FeP in opera di sabbia € 0.0 

A1-7.2 FeP di vespaio con misto granulare riciclato € 0.0 

A1-7.3 FeP di misto naturale stabilizzato frantumato e costipato € 2.171,79 

A1-8 CONGLOMERATI BITUMINOSI DI FINITURA  

A1-8.1 Congolmerato bituminoso per strato di collegamento 

(binder) 

€ 429,27 

A1-8.2 Stesura di emulsione catramata di ancoraggio € 2.920,48 

A1-8.3 FeP di conglomerato bituminoso per formazione tappeto 

d'usura 

€ 7.342,92 

 

A1-9 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  

A1-9.1 Formazione di segnaletica stradale orizzontale € 472,50 

A1-9.2 Formazione di fasce d'arresto, stop, scritte zebrate, su 

superfici stradali 

€ 93,50 

A1-9.3 Verniciatura rifrangente su parcheggio speciali € 505,44 

A1-10 NP  

01 Tubo corrugato diametro 250  € 1.428,16 

02 Pozzetto 60x60 cm € 364,02 

03 Caditoia per pozzetto 60x60 cm € 1.228,92 

04 Operaio specializzato € 1.192,48 

   

 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO VIA FRATELLI ROSSELLI 

 

 

A) Per esecuzione lavori  

A1 Lavori a misura  

A1-1 DEMOLIZIONI  

 

A1-1.1 Fresatura a freddo €.   7.236,00 

A 2 SMALTIMENTO RIFIUTI  

A2.1 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti 

rifiuti urbani e speciali non pericolosi 

€.   1.687,91 

A3 CHIUSINI MESSA IN QUOTA 
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A3.1 Messa in quota di chiusini e griglie € 1.616,72 

A4 CONGLOMERATI BITUMINOSI DI FINITURA 
 

A4.1 Stesura di emulsione catramata di ancoraggio € 6.153,84 

A4.2 FeP di conglomerato bituminoso per formazione tappeto 

d'usura 

€ 15.472,51 

 

A 5 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  

A5.1 Formazione di segnaletica stradale orizzontale € 945,0 

A5.2 Formazione di fasce d'arresto, stop, scritte zebrate, su 

superfici stradali 

€ 247,78 

A5.3 Verniciatura rifrangente su parcheggio speciali € 655,20 
 

Sommano complessivi lavori                        65.066,66 € 

Sconto base d’asta 1,21%, totale lavori        64.279,35 € 

Oneri sicurezza: 

spesa per la sicurezza inclusa (SSI) 2%        1301,33 € 

spesa per la sicurezza speciale (SSS) 1%      650,67 € 

Complessivi                                                   1952,0 € 

 

B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione   
B1 

  
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dalle somme a 
base d'asta (Oneri compresi) 

€               - 

B2 
  

Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) €               - 

B3 
  

Imprevisti circa il 5% delle somme a base d'asta     €       3.350,93 

B4 
  

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €               - 

B5 
  

Accantonamento per inflazione di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. €               - 

B6 
  

per i dipendenti: incentivo alla progettazione (art.113, co.2, 
D.lgs.50/2016) - percentuale del 2% 

   €       1.340,37 

    
Somma B1+82+83+84+85+86   €       4.691,31 

 

  
Compensi professionali: 

  
B7-1 Sviluppo progettazione per i_lavori di sistemazione delle 

asfaltature in Comune di borgo Mantovano (MN) via Dei 
Poeti Revere e via Fratelli Rosselli Villa Poma - Progetto 
definitivo- 

  

B7-2 Progettazione, coordinamento e sicurezza in cantiere 
secondo il D.Lgs. 81/2008 

    
B7-3 Direzione Lavori in cantiere   
B7-4 Contabilità dei lavori: capitolati, contratti e liquidazione     
B7-5 Completamento pratica: collaudi e certificato di regolare 

esecuzione   

  
Somma B7-1+B7-2+B7-3+B7-4+B7-5   €       

7.255,67 
B8-1 Contributi previdenziali C.N.P.A.I.A 4% su voci B1 €          290,23 

I 

Somma 87+88 €       7.545,90 

 

Tempo stabilito per il Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera: in base 

all’art.56 del Capitolato Speciale di Appalto l’accertamento della regolare esecuzione 
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delle opere appaltate dovrà avvenire entro 3 (Tre) mesi dalla data di ultimazione lavori, 

salvo quanto disposto nell’art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come integrate e 

corrette nell’art.66 del D.Lgs. 56/2017. 

Considerando che la fine dei lavori è avvenuta in data 05.05.2021 il Certificato di 

Regolare Esecuzione è stato emesso in data 14.05.2021. 

Raffronto delle somme autorizzate e di quelle spese: con il predetto contratto della 

Ditta Appaltatrice, è stata autorizzata per i lavori in oggetto la spesa complessiva di € 

80.802,25,: 

a) somma autorizzata €.80.802,28 

b) somma spesa €.80.802,25 

spesa residua €.          0,03 

Certificato di Regolare Esecuzione: con Determinazione del Responsabile del Servizio 

n.591 del 13/11/2020 viene affidato, al sottoscritto Arch. MATTEO VAIRO, già 

Direttore dei Lavori in oggetto, l’incarico anche di redigere il Certificato di Regolare 

Esecuzione delle opere realizzate ai sensi dell’art.102, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 

così come integrate e corrette nell’art.66 del D.Lgs. 56/2017.  

 

B) VERBALE VISITA  

Sopralluogo di controllo delle opere realizzate: la visita di sopralluogo si è svolta il 

giorno 05.05.201; 

Presenti al sopralluogo: alla visita di sopralluogo sono intervenuti, oltre al Sottoscritto, 

i signori: 

- Arch. MATTEO VAIRO Direttore dei Lavori in oggetto; 

- Sig. SIMONE DUREGON delegato alla firma per la Ditta Appaltatrice I.C.S S.R.L.; 

- Geom. CRISTIAN BARONI quale Responsabile Unico del Procedimento e 

rappresentante del Comune di Borgo Mantovano (MN) committente delle opere in 

oggetto. 

Risultato della visita: alla presenza del rappresentante della Ditta Appaltatrice il 

Sottoscritto Direttore Lavori ha potuto effettuare un esame generale dell’esecuzione delle 

opere realizzate durante i lavori.  

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili il Direttore Lavori, con gli 

intervenuti alla visita, ha compiuto un esame specifico per ogni categoria di lavorazione 
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con riscontri e verifiche onde appurare l’esecuzione di tutte le opere realizzate e la loro 

effettiva funzionalità. 

Misure e saggi: sono state eseguite le misure principali delle opere eseguite, 

riscontrandole conformi al progetto. Le misure riscontrate sono risultate rispondenti ai 

disegni esecutivi ed inoltre le opere sono state acclarate da documentazione fotografica.  

Dall’esame effettuato sulle opere sopradescritte è stato rilevato che le stesse sono state 

eseguite in generale a regola dell’arte dal punto di vista esecutivo e dell’uso dei materiali, 

risultando conformi anche nei dettagli a quanto previsto dal contratto. Da quanto è 

possibile verificare non sussistono evidenti di irregolarità esecutive. 

Il sottoscritto Arch. MATTEO VAIRO Direttore Lavori e redattore del Certificato di 

Regolare Esecuzione in oggetto ha preso visione: 

- attraverso visita finale al cantiere eseguita in data 05.05.2021, ha definitivamente 

verificato dell’effettivo completamento di tutte le opere appaltate già precedentemente 

verificate nel sopralluogo del 05.05.2021 all’atto della redazione del Certificato 

Definitivo di Ultimazione Lavori; 

- della documentazione consegnata dalla Ditta Appaltatrice onde verificare la bontà dei 

materiali e la corretta esecuzione dei lavori di asfaltatura strade Via dei Poeti e Via 

Fratelli Rosselli Comune di Borgo Mantovano. 

-  

C) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

Varianti e lavori non previsti: si sono eseguite variazioni non soggette a perizia. 

Revisione tecnico-contabile finale: è accertata la regolarità della contabilità per un 

importo finale di progetto di €.80.802,25, come da quadro economico finale dell’opera 

sopra riportato. 

Premesso quanto sopra: visto i verbali di visita e considerato che: 

- i lavori eseguiti dall’Impresa I.C.S. S.R.L. di Limnea (Pd) con sede in via Pierobon 5/7 

, corrispondono a quelli indicati nel progetto e si trovano in buono stato di 

conservazione e manutenzione; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere eseguite ed è stata 

assicurata la perfetta corrispondenza tra quanto eseguito e contabilizzato, secondo le 

condizioni contrattuali e del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- gli stessi lavori sono stati eseguiti con buoni materiali ed a norma; 
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- i medesimi lavori sono stati portati a termine entro il periodo contrattuale; 

- l’importo dei lavori è uguale alla somma autorizzata con regolare contratto d’appalto; 

- la Ditta Appaltatrice, come pure le ditte in sub-appalto, sono da ritenersi in regola con 

l’obbligo delle assicurazioni degli operai e sugli infortuni sul lavoro nonché degli 

oneri previdenziali; 

- che non sono stati presentati reclami in seguito a regolare pubblicazione dell’avviso ai 

creditori; 

- nella compilazione dello Stato Finale dell’opera sono stati applicati i prezzi 

contrattuali sottoscritti con la Ditta Appaltatrice in fase contrattuale; 

- la Ditta Appaltatrice ha firmato la liquidazione finale senza apporre riserva alcuna; 

- la Ditta Appaltatrice, come pure le ditte in sub-appalto hanno ottemperato a tutti gli 

ordini e disposizioni del Direttore Lavori; 

- l’Appaltatore non ha ceduto crediti a terzi; 

- non risulta che vennero prodotti danni diretti od indiretti a proprietà di terzi come da 

dichiarazione agli atti; 

- non risulta che durante l’esecuzione dei lavori si siano verificati infortuni agli operai 

impiegati sul cantiere; 

- sono stati effettuati controlli e trovati riscontri sulla esattezza, regolarità e conformità 

delle opere realizzate; 

- non si è reso necessario il collaudo statico in quanto l’intervento non prevedeva opere 

strutturali in cemento armato e/o ferro; 

- i dati risultanti dai controlli e dai documenti giustificativi corrispondono tra di loro e 

con le risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per 

qualità dei materiali e delle provviste; 

- i lavori sono stati completati definitivamente in data 05.05.2021 

 

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori avvalendosi della disposizione di cui all’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni di cui agli artt. 481, 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria 

personale responsabilità  
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CERTIFICA 

che i lavori oggetto dell’appalto principale, eseguiti dalla Ditta I.C.S. S.R.L. di Limena 

(PD) in base al contratto di appalto in data 10.03.2021, Rep. n. 68, sono stati eseguiti 

regolarmente e con buon esito secondo il progetto autorizzato e le indicazioni della 

Direzione dei Lavori e non hanno dato luogo a vertenze. 

Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà 

carattere definitivo decorsi 2 (Due) anni dalla data di emissione. Decorsi 2 (Due) anni, il 

certificato si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia 

intervenuto entro 2 (Due) mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale 

periodo la Ditta Appaltatrice che ha eseguito i lavori in oggetto è tenuta a dare la 

garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla natura della 

intervenuta liquidazione a saldo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Borgo Mantovano (MN), lì …24/05-2021………. 

 

 

Il Direttore Lavori Arch. MATTEO VAIRO ……………………………….……....……. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Geom. CRISTIAN BARONI ………………..……….. 

 

 

L’Appaltatore Ditta Esecutrice I.C.S. S.R.L.  

Sig. NICOLA LINCETTO …………………………………………………. 
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