Regione Lombardia

Provincia di Mantova

Comune di Borgo Mantovano

Stazione appaltante: comune di Borgo Mantovano

Lavori di:

Impresa:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'INFRASTRUTTURA DELL’ATTRACCO FLUVIALE SITO IN BORGO
MANTOVANO MUNICIALITA’ DI PIEVE DI CORIANO

MODUS srl via Roma 52 Borgo Mantovano loc Pieve di Coriano

Affidamento dei lavori: determina esecutiva n._451 del 24/09/2020 CIG: Z322E67E53

CUP: B321900034006

importo a base di offerta: € 35.521,89

Sconto contrattuale 1% esclusi oneri sicurezza

Importo contrattuale: € .35.189,12

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 12/05.2021 sono intervenuti

I'arch. Mario Berni in qualita di Direttore dei Lavori

- ilgeom. Cristian Baroni in qualita di Responsabile Unico del Procedimento

- il sig. Mantovanelli Paolo legale rappresentante ditta aggiudicataria;

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

1.

che i Ia\':/o.ri_ sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo:

-~ lievi modifiche in generale entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori

- .‘Uﬁa- rid;izione della lunghezza della staccionata in legno che da mt. 120,00 & stata realizzata
per-mt. 98,56. La riduzione deriva dalla richiesta di AIPO di non eseguire i tratti di staccionata
pékbendi;,:olari al flusso della corrente del fiume Po in occasione delle frequenti esondazioni
allinterno della golena aperta ove & collocato il manufatto;

che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

ché per quanto non € stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e
I'lmpresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti
e contabilizzati e I'lmpresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile,
non esservi difformita o vizi oltre quelli notati;

che per quanto ¢ stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni,
forma, quantita e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

che I'lmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;



8. che i prezzi applicati sono quelli di contratto fatta salva la revisione in ribasso del prezzo a corpo
della staccionata che da € 8.232,81 & passato ad € 7.185,79 per effetto della ridotta lunghezza
eseguita;

9. che non risultano cessioni di credito da parte dell'lmpresa né procure o deleghe a favore di terzi
e non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

10. che I'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni
date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

11. che I'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori
CERTIFICA

che i lavori di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'INFRASTRUTTURA DELL'ATTRACCO FLUVIALE SITO IN BORGO MANTOVANO MUNICIALITA’
DI PIEVE DI CORIANO eseguiti dall'lmpresa MODUS srl via Roma 52 Borgo Mantovano loc Pieve di
Coriano sono stati eseguiti nel rispetto contrattuale salvo un minor costo imputabile alla riduzione della
lunghezza della staccionata rispetto al progetto di cui al punto 1 e si liquida il credito dell'lmpresa come
segue:

€ 32.239,62 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.245,00 per un totale di
€.34.484,62, oltre IVA di legge del 10% pari a € 3.448,46 per un importo complessivo di\€ .933,08;

Borgo Mantovano i 12/05/2021
Il Direttore dei Lavori arch. Mario Berni

L’Esecutore Mantovanelli Paolo

Il responsabile del procedimento geom. Cristian Baroni




