Regione Lombardia

Provincia di Mantova

Comune di Borgo Mantovano

Stazione appaitante: comune di Borgo Mantovano

Lavori di: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

DELL’INFRASTRUTTURA DELL’ATTRACCO FLUVIALE SITO IN BORGO
MANTOVANO MUNICIALITA’ DI PIEVE DI CORIANO

Impresa: MODUS srl via Roma 52 Borgo Mantovano loc Pieve di Coriano

Affidamento dei lavori: determina esecutiva n._451 del 24/09/2020 CIG; Z322E67E53

CUP: B321900034006

Importo a base d’offerta: € 35.521,89

RELAZIONE DELLA DL SUL CONTO FINALE
art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018

LAVORI PREVISTI A CONTRATTO

1)

2)

Impianto di illuminazione

Nell'area & prevista l'installazione di n. 18 nuovi punti luce in sostituzione dei bollard esistenti.

Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono dotati di sorgente a led e ottica stradale. Vano ottico in
pressofusione di alluminio con vetro di chiusura sodico-caicico spessore 5 mm con alto grado IP.

Le armature sono installate su pali in acciaio zincato a caldo, tubolari conici, in lamiera S235JR dello
spessore di 4 mm ed altezza fuori terra pari a 5 m. | plinti sono del tipo in opera in conglomerato
cementizio con tubo di raccordo in PEAD diametro minimo 110mm (tra vano alloggiamento palo e
pozzetto).

| relativi pozzetti sono realizzati in calcestruzzo di dimensioni 40x40 cm, completi di chiusini in ghisa
classe D400 ai sensi della UNI EN 124.

Le linee di alimentazione dei corpi illuminanti sono realizzate in cavo FG16(O)R, isolato in gomma di
qualita G16, con guaina in PVC (non propagante I'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi) e
tensione nominale 0,6/1 kV.

Fornitura e posa di staccionata in legno realizzata come segue:

Infissione a distanza regolare di finali di fissaggio a punta in ferro zincato a caldo con scarpa per
ancoraggio della base del palo in legno 10*10 cm e punta da infiggere nel terreno fino ad una profondita
dicm. 100.

Fornitura e fissaggio con viti in acciaio nellapposita scarpa metallica gia infissa nel terreno di piedritti in
la rice di prima scelta lunghi mt. 1,00.

Fornitura e posa di tavola orizzontale e tre file di tavole verticali.

Il tutto per ml. 98,50



3) Realizzazione di una dorsale elettrica per I'alimentazione del chiosco bar;
Fornitura e posa in pera di allacciamento alla fornitura elettrica (contatore), installazione di quadro
elettrico a protezione della linea montante e relativa linea di alimentazione in cavo FG160R16.
Completo di quadro elettrico,armadio compresi scavi pozzettei e quant’altro.

4) Posa e provvista di rastrelliere portabici in legno di pino nordico impreganto in autoclave su base di

inerte di cava.

IMPORTO LAVORI A BASE D'OFFERTA E A CONTRATTO
Importo complessivo a base di offerta € 35.521,89 di cui € 2.245,00 per oneri della sicurezza. Oltre Iva al
10% per complessivi € 39.074,07
Importo complessivo a contratto (sconto 1% sui prezzi con esclusione dei costi della sicurezza pari ad €
2.245,00). € 35.180,12 oltre I'IVA al 10% pari ad € 3.518,01 per un totale di € 38.698,13

POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
L'esecutore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni.

UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI
Per il controlio e la verifica dello svolgimento dei lavori & stato incaricato direttamente il sottoscritto

direttore dei lavori arch. Mario Berni;

DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA
L’esecutore dei lavori ha provveduto a nominare se stesso mantovanelli Paclo quale direttore tecnico
dellimpresa e amministratore della stessa.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI
| lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 20 Ottobre 2020 ed ultimazione
prevista per il giorno 19 Gennaio 2021.

PROROGHE
Durante I'esecuzione dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe.

SOSPENSIONI DEI LAVORI
| lavori sono stati sospesi in data 7 Dicembre 2020 per motivi connessi con I'andamento climatico
risultando impossibile procedere alla realizzazione della staccionata in presenza della incipiente
esondazione del fiume in golena aperta.

| lavori sono stati ripresi in data 30 Marzo 2021, per cui risultava la nuova scadenza il 10 Maggio 2021

DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante I'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a terzi o ad opere di proprieta altrui o del

comune di Borgo mantovano;

STATI AVANZAMENTO LAVORI
Non sono stati redatti stati d'avanzamento;



OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'IMPRESA
La direzione dei lavori ha richiesto agli enti previdenziali ed assicurativi competenti il rilascio del nulla osta
alla liquidazione della rata di saldo.

CONSIDERAZIONI
In merito all'esecuzione dei lavori previsti dal contratto la direzione lavori ha accertato che gli stessi sono
stati eseguiti come da contratto e da specifiche tecniche di progetto.
Su ordine della Direzione lavori, la ditta ha provveduto a spianare I'area antistante [lisola pedonale
prospiciente la rampa di accesso all'imbarcadero in modo da consentire un pil efficace deflusso delle
acque del fiume quando superano il livello della golena aperta ed invadono i piazzali.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
L'esecuzione delle opere si & svolta con regolaritd e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di

impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARD!
Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i
termini contrattuali previsti.

AVVISI Al CREDITORI
E stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ai creditori in data ............... ed & stata rilasciata dal Sindaco
una dichiarazione del'avvenuta pubblicazione per il periodo previsto dagli stessi avvisi.

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO
Non é stata rilasciata alcuna fideiussione

CESSIONI DEI CREDITI
Alla data del 14/06/2021 non & pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o
notifica da cui risulti che I'lmpresa abbia ceduto I'importo dei crediti.

FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DE! LAVORI
Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Cristian Baroni
Il progettista architettonico, degli impainti elettrici ed il direttore lavori & stato I'architetto Mario Berni:
Il coordinatore per la sicurezza CFP CFE & stato 'arch. Mario Berni:
Le figure di progettista strutture, direttori operativi e collaudatore non sono state individuate perché non
necessarie.

CONTO FINALE DEI LAVORI
E’ stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta quanto segue:
1. Impianto di pubblica illuminazione previo smantellamento dellimpianto
esistente e contestuale realizazzione di 18 nuovi pali (smontabili in caso

di piene del fiume) importo a consuntivo € 18.650,65
Staccionata in tavole di larice per una lunghezza di mt. 98,50 € 7.185,79
Dorsale elettrica di alimentazione del chiosco € 3.569,69
Rastrelliera porta biciclette € 1.359,80
La pulizia dell'area e spianamento della stessa nelle posizioni fissate € 1.800,00

3



Oneri per la sicurezza € 2.245,00
Per un totale di € 34.810,93

Sconto contrattuale 1% sull'importo opere esclusi gli oneri sicurezza € 34.484,62
IVA 10% € 344846

sommano € 37.933,08
Ottenendo un risparmio rispetto alle somme stanziate pari a

Per opere € 35.521,89 -€ 34.484,62 = € 1.037,27
Per IVA € 3.552,19-€ 344846 = € 103,73

Sommano € 1.141,00
ELENCO NUOVI PREZZI

Il progetto ha previsto 4 nuovi Prezzi poi applicati in sede esecutiva.
Mentre gli NP 01, 03 ,04 sono rimasti invariati in sede di consuntivo-stato finale, NP 02, quello relativo
alla provvista e posa di staccionata, & stato modificato. In realta, gli elementi che compongono I'analisi
del’NP sono rimasti pressocheé invariati. Cid che & variato & il parametro diemensionale. In fase di
approvazione definitiva, 'AIPO ha suggerito di non eseguire i fratti di staccionata posti in progetto
trasversalmente al senso della corrente. Questi tratti averbbero potuto creare ostacolo al deflusso degli
elementi ingombranti quali le ramaglie che il fiume porta a valle durante le piene.
La lunghezza iniziale di progetto era di mt. 120 quella realizzata & di mt. 98,50 di cui ml. 92,30 sul bordo
della via alzaia fronte fiume ed ulteriori mi. 5,80 sul bordo della strada di risalita verso la sommita arginale.
L'importo passa da € 8.232,81 per ml. 120 ad € 7.185,79 per ml. 98,50.
Di seguito il nuovo NP 02 Var 1

[N.P.62  REV 1 -revisione a consuntivo Lunghezza staccionata mi. 98,50
descrizione Jiarg flung [spess  [ata [sfrido 10%|prezzou | limporto
TSV larice (mc) 0,10 6,00 0,10] 9,00] 0,58 600,00| 356,40
TAV larice (mc) ] 0,14 4,00 0,04 25,00 0,821 560,00 344,96
TAV larice IN/IVime) 0,14 3,00 0,03 08,00 1,13] 400,00 452,78
somma 1.154,12
impregnazione
TSV larice (me) 21,60 12,00 259,20
TAV larice (mc) 36,00 12,00 432,00
TAV larice III/NM{mc) 32,67 12,00 392,04
|trattamento iduline sw 910Kg 10,00 12,00 120,00
‘'somma 1.203,24
[KIT ferramenta cad 280,00 280,00
[tavorazioni a macchina per squadrature cad 200,00 200,00
somma 480,00
[noli, trasporti, spese, utii impresa 1.064,20 0,03 31,03
Inolo pala meccanica 1.064,20 0,05 53,21
[nolo tema battipalo 1.084,20 0,05 53,21
|spese generali 1.064,20 0,14 143,67
utile impresa 1.064,20 0,10 108,42
somma 388,43
[operaio specializzato €. 45,00] 31,30] 1.408,50
|operaio qualificato €/h. 45,00] 29,30 1.318,50
|operaio comune 45,00] 27,40 1.233,00
sommano  3.980,00
|totale | 7.185,79




ATTO DI SOTTOMISSIONE

Non essendo state predisposte varianti suppletive non & stato sottoscritto alcun atto di sottomissione

ATTO AGGIUNTIVO
Non & stato prodotto alcun atto aggiuntivo;

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Non sono stati emessi ordini di servizio;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, & avvenuta in data 10 Maggio 2021

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve da parte dellImpresa.

ASSICURAZIONI INFORTUNI
L'lmpresa ICSIT SRL esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d’'opera con le
seguenti polizze continuative:

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova in data 23/02/2011, REA MN-243645,
e avente le seguenti posizioni assicurative:

- INAIL Sede di Mantova — codice difta n. 019312221/31

- INPS Sede di Rovigo al n.7103977132

- N. polizza cantiere: 1/1674/61/146980947/2 rilasciata da UNIPOLS,

Il tecnico inc.

Dott. arch. Mario Berni

Borgo Mantovano li 12 Giugno 2021

visto
Il RUP







