



COMUNE DI FREGONA

PROVINCIA DI TREVISO

Determinazione del Responsabile

Numero	Data
104	15/05/2020

Servizio AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Responsabile del Servizio DA ROS ENNIO

OGGETTO: Concessioni di contributi a favore di soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati in conseguenza degli eventi calamitosi verificatesi nel territorio regionale di cui alla DCM del 06/09/2018 a sensi della OCDPC 385/2015 - Proroga termini per l'esecuzione degli interventi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante "Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili";

Visto il punto 16 dell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante "termini per l'esecuzione degli interventi" e più precisamente il punto 16.1 lettera a) in cui prevede che i termini per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati sia di 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del Consiglio dei Ministri con cui è stato definito l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso alla Regione Veneto;

Visto il punto 16.2 dell'Allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 in cui prevede che i termini previsti al punto 16.1 lettera a) possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del Responsabile del Procedimento del Comune interessato;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 16/01/2019, con cui è stato definito l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso alla Regione Veneto;

Constata che il termine dei 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati è il 16/07/2020;

Vista la nota con cui il Dipartimento della protezione civile ha fornito le necessarie indicazioni operative per la gestione del finanziamento agevolato anzidetto;

Vista la richiesta pervenuta, in data 09/04/2020 agli atti con Prot. n. 2890, da una diretta interessata in cui chiedeva la proroga per l'esecuzione dei lavori in quanto causa COVID-19 l'impresa edile appaltatrice non ha potuto completare l'opera dovuto alla sospensione imposta con DPCM del 11/03/2020;

Preso Atto che i lavori edili sul patrimonio edilizio esistente, secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono state autorizzati a riprendere il 24 aprile con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24/04/2020;

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto di considerare la fase COVID-19 un'emergenza sanitaria come evento straordinario e inaspettato e pertanto di accogliere la richiesta pervenuta in data 09/04/2020 e concedere una proroga dei termini per l'esecuzione degli interventi a tutti gli interessati fino al 30/09/2020, tenuto conto del periodo di sospensione, del tempo necessario alle imprese a riorganizzarsi con l'attività, delle norme di sicurezza da adottare in cantiere e che le imprese dovranno adattarsi e del periodo estivo;

DETERMINA

- 1) di concedere una proroga dei termini per l'esecuzione degli interventi a tutti gli interessati fino al 30/09/2020, tenuto conto del periodo di sospensione, del tempo necessario alle imprese a riorganizzarsi con l'attività, delle norme di sicurezza da adottare in cantiere e che le imprese dovranno adattarsi e del periodo estivo;
- 2) di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali;
- 3) di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Fregona per 30 giorni consecutivi;
- 4) di avvisare i cittadini interessati della proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;

Riepilogo dei riferimenti contabili associati al presente atto

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DA ROS ENNIO

(Firma acquisita digitalmente)

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

DE VIDÌ Michela

(Firma acquisita digitalmente)