



# COMUNE DI RIZZICONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**ANNO 2020**

N.ro 707/reg. gen.

AREA TECNICA  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE  
DETERMINAZIONE n° 166 del 31/12/2020

**OGGETTO:** D.C.P. 14/01/2020 di attuazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. "Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed innovative - strada comunale La Monaca". Approvazione Perizia di Variante migliorativa ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 8 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49. CUP J57H20001090001

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

### Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP per il periodo 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/06/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l'esercizio 2020;
- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;
- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e D.lgs. 82/2005 e D.lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art.1, commi 29 e 30, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) è previsto per l'annualità 2020 un contributo di € 70.000,00 per (tra le altre cose) investimenti in opere di efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- sul territorio comunale esistono attualmente zone, soprattutto nelle frazioni e contrade, sprovviste di illuminazione pubblica, il che degrada la qualità di vita dei residenti anche in termini di sicurezza;
- l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per

Tanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 sono stati concessi "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche";
  - per il Comune di Rizziconi è prevista la somma complessiva di 70.000,00 €;
  - il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020, pena la decadenza dal beneficio;

**DATO ATTO CHE** R.U.P. per l'intervento in oggetto, ai sensi e per come previsto dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Arch. Maria Abbia, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, giusta nomina con Determina A.T. LL.PP. e Manutenzione n. 89 del 25/08/2020;

**CONSIDERATO CHE** con la medesima Determina A.T. LL.PP. e Manutenzione n. 89 del 25/08/2020 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, D.L., CSP e CSE relativi ai "*Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed innovative*", all'Arch. Girolamo Fazzari iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di RC al n. 2978;

#### **RILEVATO CHE**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 85/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai "*Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed innovative – strada comunale La Monaca*";
- con Determina A.T. LL. e Manutenzione n. 97/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo e si è determinato di contrarre all'affidamento dell'appalto in oggetto attraverso RdO n. 2639806/2020 contenente apposita istanza di offerta per il lavoro specificato in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto previa indagine informale di mercato secondo le modalità stabilite dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come sostituito dall'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76;

**DATO ATTO CHE** con Determina A.T. LL. e Manutenzione n. 103/2020 sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta REPLANET ENERGY SRL, con sede il Viale Giacomo Mancini, 142 – Cosenza (CS) - P.IVA 03368000786, che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 16,00% per un importo pari ad €. 41.421,42 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 920,00 ed IVA come per legge (22%) pari ad €. 9.315,11 per un totale complessivo pari ad €.51.656,53;

#### **VISTO**

- che dopo l'inizio dei lavori consistenti nello scavo di fondazione dei plinti dei pali si sono riscontrate delle problematiche legate alla ristretta carreggiata della strada comunale "La Monaca" e alle fondazioni di opere esistenti lungo la stessa carreggiata, non riscontrabili e visibili in fase di progettazione, in quanto coperte da manto stradale, rendendosi pertanto necessario definire una nuova collocazione di alcuni pali;

- che il **Direttore dei Lavori, arch. Girolamo Fazzari**, ha fatto pervenire una **Relazione Perizia di variante** senza aumento di costo per l'Amministrazione, relativa alla nuova collocazione dei pali, sia per ragioni di sicurezza stradale sia per eliminare eventuali disagi inerenti il transito dei veicoli per la ristretta carreggiata, dirette pertanto a migliorare gli aspetti funzionali dell'opera;

**VISTO** che la perizia di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto al fine del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ed è motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

**PRESO ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.161, c.7 del Regolamento d.P.R.n.207/2010, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 consentono di disporre l'ammissibilità della perizia di variante proposta dal direttore dei lavori **arch. Girolamo Fazzari**;

**RICHIAMATO l'art. 8 comma 8 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49**, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», il quale prevede che "Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori";

**ACCERTATO** che la perizia in esame non presenta un **aumento dell'importo contrattuale dell'appalto iniziale**;

**ACCERTATO** che la perizia in esame **non comporta modifiche sostanziali al progetto approvato** e deriva da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

**ACCERTATO** che la perizia in esame è **finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità** ed è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante;

#### **VISTI**

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, art. 8 commi 2 e 8;

**RITENUTO** di approvare, per le motivazioni espresse la perizia di variante relativa ai "Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed innovative – strada comunale La Monaca", redatta dal direttore dei lavori **arch. Girolamo Fazzari**;

### **DETERMINA**

**Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;**

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la **Perizia di variante** relativa ai "Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso tecnologie efficienti ed

innovative – strada comunale La Monaca", redatta dal direttore dei lavori **arch. Girolamo Fazzari**, composta dagli elaborati richiamati in premessa **senza aumento dell'importo contrattuale** pari ad €. 41.421,42 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 920,00 ed IVA come per legge (22%) pari ad €. 9.315,11 per un totale complessivo pari ad €.51.656,53;

**DI DARE ATTO** che la predetta **Perizia di Variante migliorativa**, ai sensi del **DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 l'art. 8 commi 2 e 8**, è proposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, e non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori”;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€.60.374,46** inerente il progetto dell'opera, giusto quadro economico rimodulato, trova copertura finanziaria all'interno del **capitolo n.721511/2020** ed è finanziata con D.C.P. 14/01/2020 di attuazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DI INVIARE** la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per la relativa pubblicazione.

**DI DISPORRE** che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Comune;

**DI TRASMETTERE** la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

*Il Responsabile dell'Area*

*Fto Arch. Maria Abbia*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.166 DEL 31/12/2020**

**La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell'Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi, dichiara quanto segue:**

**Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento**

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente:  
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

**Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento**

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - legami professionali;
  - legami societari;
  - legami associativi;
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

**Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali.**

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione, con funzioni gestionali, all'Organico dell'Ufficio tecnico – Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze:  
a) gestione delle risorse finanziarie;
- b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

*Il Responsabile dell'Area  
Fto Arch. Maria Abbia*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



**COMUNE DI RIZZICONI**  
*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

**UFFICIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

**Fto Dott.ssa Vanessa Morano**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Fto Dott. Domenico Sansotta**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa.

*Il Responsabile dell'Area*

*Fto Arch. Maria Abbia*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---